

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	完成百分比
1			1 个工作日	2017年2月4日	2017年2月4日	0%
2						
3		徐茂				0%
4		敏感时期调度的前端联调	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
5		督责个案列表查询	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
6		督责单位查询	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
7		督责信息发送（含pc，短信，app消息）	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
8		督责综合统计分析报表	1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	0%
9		问责管理页面	1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	0%
10		问责查询页面	1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	0%
11		问责发起页面	1 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日	0%
12		问责约谈记录页面	1 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日	0%
13		问责统计分析报表	1 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日	0%
14		信访运维工作提供接口支持	5 个工作日	2017年8月14日	2017年8月18日	0%
15		信访初验支持待命	5 个工作日	2017年8月14日	2017年8月18日	0%
16						
17		易东				0%
18		评价管理联调	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
19		任务派发修改bug	2 个工作日	2017年8月14日	2017年8月15日	0%
20		任务派发短信发送	1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	0%
21		网络舆情后端接口				0%
22		信访初验支持待命	5 个工作日	2017年8月14日	2017年8月18日	0%
23						
24						
25						

项目：xfwbs
日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	完成百分比
26		高翔				0%
27		督责个案列表查询	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
28		督责单位查询	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
29		督责信息发送（含pc，短信，app消息）	1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	0%
30		督责综合统计分析报表	1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	0%
31		问责管理页面	1 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日	0%
32		问责查询页面	1 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日	0%
33		问责发起页面	1 个工作日	2017年8月17日	2017年8月17日	0%
34		问责约谈记录页面	1 个工作日	2017年8月17日	2017年8月17日	0%
35		问责统计分析报表	1 个工作日	2017年8月17日	2017年8月17日	0%
36		视频巡查预览	1 个工作日	2017年8月18日	2017年8月18日	0%
37		视频巡查回访	1 个工作日	2017年8月18日	2017年8月18日	0%
38		融合分析内部融合补全	1 个工作日	2017年8月17日	2017年8月17日	0%
39		信访运维工作提供支持	5 个工作日	2017年8月14日	2017年8月18日	0%
40						
41						
42		邱宝中				0%
43		联调评价管理整个流程	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
44		敏感调度专班调试	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
45		敏感调度基本流程走通	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
46		敏感调度增加任务更新功能	1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	0%
47		任务派发完善	1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	0%
48		考核管理完善及调通	1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	0%
49		民意研处跟进	3 个工作日	2017年8月16日	2017年8月18日	0%
50		信访初验支持待命	5 个工作日	2017年8月14日	2017年8月18日	0%
51						
52						
53						
54		喻一钉		2017年2月4日		7%

项目：xfwbs
日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	完成百分比
55		接口开发方面的听用	5 个工作日	2017年8月14日	2017年8月18日	0%
56		责任信访文档交货	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
57		敏感调度功能清理复查	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
58		评价管理功能清理复查	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
59		敏感调度功能开发跟进	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
60		领导包案功能清理复查	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
61		督责管理数据库设计工作	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	80%
62		督责管理主查询接口	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	50%
63		民意研处跟进				0%
64		视频巡查跟进				0%
65		初验验收文档清理	1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	0%
66		初验ppt制作	2 个工作日	2017年8月15日	2017年8月16日	0%
67		初验演示路径准备	1 个工作日	2017年8月17日	2017年8月17日	0%
68		初验模拟讲解	1 个工作日	2017年8月18日	2017年8月18日	0%
69		融合分析内部融合补全	1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	0%
70						
71						
72		冯鹏瑞	1 个工作日			0%
73		信访业务 APP 会议调度 添加人员 数据绑定	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
74		信访业务 APP 会议调度 不能参与 数据绑定	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
75		信访业务 APP 统计分析	3 个工作日	2017年8月15日	2017年8月17日	0%
76		信访业务 APP 清理自测	2 个工作日	2017年8月17日	2017年8月18日	0%
77		信访业务 APP 将未作功能屏蔽	1 个工作日	2017年8月18日	2017年8月18日	0%
78						
79						
80		申仲达				0%
81		验收文档补充融合分析部分	2 个工作日	2017年8月14日	2017年8月15日	0%
82		业务app会议调度功能测试	1 个工作日	2017年8月15日	2017年8月15日	0%
83		程序编译设置说明书	1 个工作日	2017年8月16日	2017年8月16日	0%
84		验收文档补民意研处部分	2 个工作日	2017年8月16日	2017年8月17日	0%

项目：xfwbs

日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	完成百分比
85		验收文档汇总清理	2 个工作日	2017年8月16日	2017年8月17日	0%
86		业务app投诉办理功能测试	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
87		业务app领导审核功能测试	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
88		业务app统计分析功能测试	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
89		业务app日常调度功能测试	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
90		业务app敏感调度功能测试	1 个工作日	2017年8月14日	2017年8月14日	0%
91		初验演示路径测试	1 个工作日	2017年8月18日	2017年8月18日	0%
92						
93						0%
94		刘林				0%
95		支持初验				0%
96		超期的案件业主要求每天都发送提醒短信，目前还没有实现，之前测试时仅超期当天 发送提示短信，到今天超期都不提醒了				0%
97		超期发送给其分管领导的功能也没实现				0%
98						
99		龙隆				0%
100		云上贵州环境搭建				0%
101						
102		龙隆、邱宝中				0%
103		交办2次后无法送回审核的bug				0%
104		交办2次后责任单位做直接回复也会出错的bug				0%
105		交办下去的件再退回来，发起单位可以把这个案子再选择为转送转出去				0%
106		交办的时候提交审核后，不同意后再选转办，无法处理				0%
107		申请延期后办理期限的计算有误，需要去跟程序				0%
108						
109						
110		甘建兴				0%

项目：xfwbs

日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	完成百分比
111		转交流程，在受理告知后，再退回无法将审核人写入act的表				0%
112		转交加上审核功能				0%

项目：xfwbs

日期：2017年8月14日

任务

非活动任务

拆分

非活动里程碑

里程碑

非活动摘要

摘要

手动任务

项目摘要

仅工期

手动摘要总成

外部里程碑

手动摘要

最后期限

仅开始时间

进度

仅完成时间

手动进度

外部任务

备注	2017年2月5日								2017年2月12日								2017年2月19日								2017年2月26日							
	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六		
协助前端，能用就行																																
+																																
随时待命																																
网络舆情 已联系好，但不知对方何时能做好																																
随时待命																																

项目：xfwbs
日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

备注			2017年2月5日							2017年2月12日							2017年2月19日							2017年2月26日						
	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
未实现，延后																														
未实现，延后																														



项目：xfwbs

日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

2017年3月5日							2017年3月12日							2017年3月19日							2017年3月26日							2017年4月2日							2017年4月9日							2			
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日			

项目：xfwbs 日期：2017年8月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

2017年3月5日							2017年3月12日							2017年3月19日							2017年3月26日							2017年4月2日							2017年4月9日							2
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	

项目：xfwbs 日期：2017年8月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

2017年3月5日							2017年3月12日							2017年3月19日							2017年3月26日							2017年4月2日							2017年4月9日							2
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	

项目：xfwbs
日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要











非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期











手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务











外部里程碑

最后期限

进度

手动进度









2017年3月5日							2017年3月12日							2017年3月19日							2017年3月26日							2017年4月2日							2017年4月9日							2
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	

项目：xfwbs 日期：2017年8月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

2017年3月5日							2017年3月12日							2017年3月19日							2017年3月26日							2017年4月2日							2017年4月9日							2
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日



项目：xfwbs

日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

2017年4月16日							2017年4月23日							2017年4月30日							2017年5月7日							2017年5月14日							2017年5月21日							2
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日

项目：xfwbs
日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要











非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期











手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务











外部里程碑

最后期限

进度

手动进度









2017年4月16日							2017年4月23日							2017年4月30日							2017年5月7日							2017年5月14日							2017年5月21日							2
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日

项目：xfwbs 日期：2017年8月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

2017年4月16日							2017年4月23日							2017年4月30日							2017年5月7日							2017年5月14日							2017年5月21日							2
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	

项目：xfwbs
日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要











非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期











手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务











外部里程碑

最后期限

进度

手动进度









2017年4月16日							2017年4月23日							2017年4月30日							2017年5月7日							2017年5月14日							2017年5月21日							2	
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	

项目：xfwbs
日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要











非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期











手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务











外部里程碑

最后期限

进度

手动进度









2017年4月16日							2017年4月23日							2017年4月30日							2017年5月7日							2017年5月14日							2017年5月21日							2
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	
项目：xfwbs 日期：2017年8月14日							任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑																													
							拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限																													
							里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度																													
							摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度																													
							项目摘要		仅工期		外部任务																															
第 20 页																																										

2017年5月28日							2017年6月4日							2017年6月11日							2017年6月18日							2017年6月25日							2017年7月2日							2
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日

项目：xfwbs
日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

2017年5月28日							2017年6月4日							2017年6月11日							2017年6月18日							2017年6月25日							2017年7月2日							2
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日

项目：xfwbs 日期：2017年8月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			


[illegible]

2017年5月28日							2017年6月4日							2017年6月11日							2017年6月18日							2017年6月25日							2017年7月2日							2
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	
项目：xfwbs 日期：2017年8月14日							任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑																													
							拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限																													
							里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度																													
							摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度																													
							项目摘要		仅工期		外部任务																															
第 25 页																																										

2017年7月9日							2017年7月16日							2017年7月23日							2017年7月30日							2017年8月6日							2017年8月13日							2
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六								

项目：xfws 日期：2017年8月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

[illegible]



项目：xfwbs
日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

[illegible]

项目: xfwbs 日期: 2017年8月14日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

2017年7月9日							2017年7月16日							2017年7月23日							2017年7月30日							2017年8月6日							2017年8月13日							2
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	



项目：xfwbs

日期：2017年8月14日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度